				■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日					
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 実績工数 (人日) 実績工数	期限	ステータス	状況	担当者	備考
要件定義	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	2023/05/15	完了		桑原	
	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	2023/05/15	完了		桑原	
	-	-	要件定義書の作成	0.3	2023/05/15	完了		桑原	
			total工数	3.3 0					
		<ユーザー側>							
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
基本設計	画面定義書の作成	検索	検索画面定義が完了すること	0.33	2023/05/16	完了		桑原	
		<管理者側>							
		トップ	管理者側トップの画面定義が完了すること	0.33	2023/05/17	完了		桑原	-
		ログイン	管理者側ログインの画面定義が完了すること	0.33	2023/05/17	完了		桑原	
		新規投稿作成	投稿新規作成画面の定義が完了すること	0.33	2023/05/17	完了		桑原	
		一覧	管理者側一覧の画面定義が完了すること	0.33	2023/05/17	完了		桑原	
		詳細	管理者側詳細の画面定義が完了すること	0.33	2023/06/17	完了		未 亦	
		編集	投稿編集の画面定義が完了すること	0.33	2023/05/17	完了		桑原	
		削除	投稿削除の画面定義が完了すること	0.33	2023/05/17	完了		桑原	_
	画面遷移図の作成	HIM	画面遷移図の作成が完了	0.67	2023/05/17	完了		桑原	
	画面 壁 移 図 の TF 成	-	画面を移図の作成が元 I total工数	5.99 0		元」		余 原	
				5.99 0					
- 詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.00	2023/05/18	完了		桑原	
	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.00	2023/05/18	完了		桑原	
			total工数	2.00 0					
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書 のレビューを終えること	1.00	2023/05/18	完了			
			total工数	1.00 0					
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00	2023/05/19	完了		桑原	
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	1.00	2023/05/19	完了		桑原	
	画面の作成	<ユーザー側>							
		トップ	トップの画面が完了すること	0.67	2023/05/25	完了		桑原	
		会員登録	会員登録画面が完了すること	1.00	2023/05/25	完了		桑原	
		ログイン	ログイン画面が完了すること	1.00	2023/05/25	完了		桑原	
		マイページ	マイページ画面が完了すること	1.00	2023/05/26	完了		桑原	
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	1.00	2023/05/26	完了		桑原	
		一覧	一覧画面が完了すること	1.00	2023/06/08			桑原	
	1	詳細	詳細画面が完了すること	1.00	2023/06/12			桑原	\neg

		検索	検索画面が完了すること	1.67		2023/06/14		桑原	
		<管理者側>							
		トップ	管理者側トップの画面が完了すること	0.67		2023/05/22	完了	桑原	
		ログイン	管理者側ログインの画面が完了すること	1.00		2023/05/22	完了	桑原	
		新規投稿作成	投稿新規作成画面が完了すること	1.00		2023/06/01		桑原	
		一覧	管理者側一覧の画面が完了すること	1.00		2023/06/01		桑原	
		詳細	管理者側詳細の画面が完了すること	1.00		2023/06/05		桑原	
		編集	投稿編集の画面が完了すること	1.00		2023/06/06		桑原	
		削除	投稿削除の画面が完了すること	1.00		2023/06/06		桑原	
			total工数	10.32	0				
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2023/06/15		桑原	
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2023/06/16		桑原	
			total工数	3.33	0				
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2023/06/17		桑原	
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2023/06/19		桑原	
			total工数	2.33	0				
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2023/06/20			
			total工数	2.00	0				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2023/06/21		桑原	
			total工数	2.33	0				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2023/06/22		桑原	
			total工数	0.33	0				
				36.264					